

GP



JUSTIFICATIVAS Passado

- Vendas de garagem ainda são desorganizadas e dependem de anotações manuais.
- Compradores não têm clareza sobre disponibilidade e preços.
- Vendedores perdem tempo e podem ter erros de registro.



OBJ SMART

Criar um sistema para organizar garage sales com QR codes. 80% das vendas registradas digitalmente em testes. Desenvolvido em equipe interdisciplinar com tecnologias open-source. Utilizar React, Node.js e PostgreSQL em free tiers. Entregar versão final em dez/2025, coincidindo com o Seminário Final.



BENEFÍCIOS Futuro

- Vendedores: controle e histórico de vendas em tempo real.
- Compradores: transparência e praticidade com QR codes.
- Equipe: experiência prática em desenvolvimento de sistemas completos.



PRODUTO

- Sistema web de organização para garage sales, com:
- > Cadastro de produtos e vendedores.
 - > Geração de QR codes individuais.
 - > Registro automático de compras via escaneamento.
 - > Relatórios e histórico de vendas.



REQUISITOS

- > Cadastro de usuário (vendedor/comprador).
- > CRUD de produtos (nome, preço, descrição, foto).
- > Geração automática de QR codes.
- > Autenticação de comprador via QR.
- > Dashboard com histórico de vendas.

PITCH



STAKEHOLDERS EXTERNOS & Fatores externos

- Compradores de garage sales.
- Vendedores que organizam as vendas.
- Professora Kadidja (cliente acadêmico).
- Limitações de tempo do semestre e recursos gratuitos.



EQUIPE

- Raul Falluh → Frontend Developer
- Rodrigo Lemos → Backend Developer
- Rodrigo Castro → Database Developer
- Rafael Irvine → Backend Developer & Documentador



RESTRIÇÕES

- Tempo limitado a um semestre.
- Recursos financeiros quase nulos.
- Dependência de plataformas gratuitas (Vercel, Supabase, GitHub).



PREMISSAS

- Todos os compradores possuem smartphones com câmera.
- Acesso à internet disponível no local da venda.
- QR codes impressos estarão visíveis nos produtos.



GRUPO DE ENTREGAS

- 1) Relatório inicial – Problema do cliente (fev/2026).
- 2) Plano do projeto (mar/2026 – Menção 01).
- 3) Levantamento de requisitos (abr/2026 – Menção 02).
- 4) Protótipo inicial (mai/2026).
- 5) Relatórios de validação (jun/2026 – Menção 03).
- 6) Relatório final + apresentação (jun/jul 2026).



RISCOS

- Falta de adesão dos usuários ao sistema (resistência à mudança).
- Problemas técnicos de hospedagem gratuita.
- Dificuldades no controle de prazos do semestre.



LINHA DO TEMPO

fev/2026: Identificação do problema + Plano de Projeto

mar/2026: Levantamento de requisitos

mai/2026: Relatórios de validação e homologação

jun/2026: Ação comunitária e parcial do projeto

jul/2026: Relatório final + Seminário



CUSTOS

- Hospedagem e deploy → Gratuito (Vercel/Render/Supabase).
 - Impressão de QR codes → R\$ 50–100.
 - Recursos eventuais (internet, insumos) → até R\$ 200.
- Total estimado: R\$ 200.**